

 <b>СОГЛАСОВАНО:</b> <b>Министр культуры</b> <b>Новосибирской области</b> (И.Н. Решетников)	<b>УТВЕРЖДАЮ:</b> <b>Директор ГБУК НСО</b> <b>«Центр фольклора»</b>  (Н.П. Мисюрева) «19» января 2016г.	 <b>СОГЛАСОВАНО:</b> <b>Председатель НРООООИ «ВОС»</b> <b>(Г.Н. Рухляева)</b> <b>Президент Новосибирской региональной</b> <b>* общественной организации инвалидов-</b> <b>колясочников «Центр независимой жизни</b> <b>«Финист»»</b>  (В.Л. Семенко) «1» января 2016г.
--	--	--

**План адаптации для МГН объекта**  
**Государственное бюджетное учреждение культуры Новосибирской области**  
**«Областной центр русского фольклора и этнографии»**  
**Г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 36**  
**на период 2016-2020гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категории МГН (К.О.С.Г.У)	Вид работы	Этап работы	Необходимое финансир., тыс. руб.	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1.</b>	<b>Организационные мероприятия:</b>						Н.П. Мисюрева
1.1.	Производственное совещание с сотрудниками Центра фольклора по повышению доступности услуг учреждения для инвалидов.	К.О.С.Г.У	Обучающий семинар	*	-	2016г.	
1.2.	Устройство кнопки вызова у входной двери учреждения для инвалидов.	К.О.С.Г.У	Электрика	*	-	2016г.	Н.П. Мисюрева

1.3.	Обеспечение доступности инвалидов-колясочников в зал учреждения.	К.О.С.ГУ	Устройство пандуса из фойе в зал	*	-	2016г.	Н.П. Мисюрева
1.4.	Обеспечение доступности инвалидов к фольклорным произведениям, записанным в Новосибирской области.	К.О.С.ГУ	Изготовление дисков аудиозаписей традиционных фольклорных произведений (песни, музыка, сказки, игры).	*	-	2016 - 2020 г.г.	Н.П. Мисюрева